

Приказ

от 30.07.2020 г.

№ 41-од

Об утверждении графика ремонтных работ в МБУК ЦБС

В связи с необходимостью контроля над проводимыми ремонтными работами в рамках заключенных контрактов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график ремонтных работ в здании МБУК ЦБС.
2. Разместить график ремонтных работ на официальном сайте и информационном стенде – ответственный – Мухамедзянова А.М. – зам. директора по безопасности.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: График ремонтных работ в МБУК ЦБС.

Директор



О.В. Любимова

График ремонтных работ

№п/п	Наименование работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственный
1.	Установка подоконников на абонементе Детской библиотеки	20.08.2020	10.09.2020	Климов Д.П.
2.	Выполнение работ по ремонту кровли и козырька над входом здания МБУК ЦБС	07.08.2020	07.09.2020	Климов Д.П.
3.	Замена прибора учета холодного водоснабжения	01.09.2020	15.09.2020	Климов Д.П.
4.	Замена люминесцентных светильников в фойе Детской библиотеки на светодиодные	10.09.2020	30.09.2020	Климов Д.П.